

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

**JUSTIFICATIVA**

**Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo**

**Contrato nº 00307/2022 – Tomada de Preços Nº 00003/2022**

**Contratada: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI**

**Objeto: Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal Helena Fernandes, Itapororoca/PB.**


Sr<sup>a</sup>. Prefeita:

O Contrato nº 00307/2022 tem como objeto a Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal Helena Fernandes, Itapororoca/PB e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 05 (cinco) meses a partir do vencimento do Contrato, ou seja, a partir do dia 08/02/2023.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientes alheio aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, da morosidade na regularização do terreno, além do período chuvoso na região, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 18 de Janeiro de 2023.

  
**Jhef Costa da Silva**  
Secretário de Educação  
Mat. 0019523