



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

**JUSTIFICATIVA**

**Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo**

**Contrato nº 00203/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00012/2019**

**Contratada: CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em engenharia, para a prestação de serviços na Perfuração de POÇOS ARTESIANOS, com ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada.

Sr<sup>a</sup>. Prefeita:

O Contrato nº 00203/2019-CPL tem como objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia, para a prestação de serviços na Perfuração de POÇOS ARTESIANOS, com ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada e o mesmo necessita ser aditivado prazo até 31 de Dezembro a partir do vencimento do Contrato, ou seja, a partir do dia 28 de Outubro 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientes alheio aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo dessa pandemia chamada COVID-19, que suprimiu a capacidade de trabalho, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 19 de Outubro de 2020.

*Severino do Ramo Nascimento dos Santos*  
Severino do Ramo Nascimento dos Santos  
Secretario