



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo

Contrato nº 00209/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00007/2019

Contratada: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI

Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA.

Srª. Prefeita:

O Contrato nº 00209/2019-CPL tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do Primeiro Aditivo, ou seja, a partir do dia 13 de Novembro 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientes alheio aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo da locação do terreno onde será construída a obra que se encontra em processo de resolução e dessa pandemia chamada COVID-19.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 03 de Novembro de 2020.


JHEF COSTA DA SILVA
Secretário