


## Solicitação


Vimos através desta solicitar aditivo para prorrogação por mais 06 (meses ) de 27/04/2022 até 27/11/2022 do contrato de nº 00209/2019, oriundo da tomada de preço de nº00007/2019, cujo objeto é a **Construção do ginásio poliesportivo da E.M.E.F. Adecita em Itapororoca/PB.**

Justifica-se o presente aditivo em virtude de uma troca no terreno onde iria ser executado a referida obra.

Nada mais havendo a registrar, renovo os votos de estima e consideração.

Mulungú – PB, 27 de Abril de 2022.

  
Edvaldo Laurentino Grangeiro  
CPF: 042.538.604-00  
Procurador Legal

Recabido em  
29/04/22  


**CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME**

Sítio Passagem de Castro, S/N – Zona Rural – Mulungú - PB - CEP. 58.354-000  
CNPJ. 17.440.965/0001-06 - Telefones: (83) 9185-2745 / 9608-9025



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

**JUSTIFICATIVA**

**Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo**

**Contrato nº 00209/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00007/2019**

**Contratada: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI**

**Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA.**


Sr<sup>a</sup>. Prefeita:

O Contrato nº 00209/2019-CPL tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do Primeiro Aditivo, ou seja, a partir do dia 07 de Maio 2022.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientes alheio aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo da locação do terreno onde será construída a obra que se encontra em processo de resolução.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca – PB, 02 de Maio de 2022.

  
JHEF COSTA DA SILVA  
Secretário