
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

Rua Frei Damião de Bozzano, n° 07 - Centro -Itapororoca

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO,
LOCALIDADE: COMUNIDADE IPIOCA DE BAIXO
CONTRATADA: MATRIX CONSTRUTORA EIREL
CONTRATO N° 00210/2019-CPL
TOMADA DE PREÇOS N° 0001'3/2019

A obra objeto do contrato acima mencionado está em execução com recursos próprios do
Município, e, com a incerteza proporcionadas pela pandemia do Covid-19 as contratadas
reduziram o quadro de pessoal que afiado a falta dos diversos materiais de construção o
cronograma de execução da referia obra foi prejudicado, razão pela qual a solicitação de
prorrogação e vigência do contrato seja acatada.

Por estes motivos concordamos com a solicitação de prorrogação da vigência do contrato
210/2019, por igual período.
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CREA 160595098-0
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNI CIP AL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n° 00210/2Q19-CPL - Tomada de Preços N<J00013/2019
Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ffivIPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA.
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, NA
COMUNIDADE DE IPIOCA DE BAIXO, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA.

Sr". Prefeita:

O Contrato n" 00210/20 19-CPL tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁR10, NA COMUNIDADE DE IPIOCA DE BAIXO,
LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o mesmo necessita ser
aditivado prazo por mais 180 dias a partir do vencimento do Primeiro Aditivo, ou seja, a partir do dia 13 de
Novembro 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos supervenientes alheio
aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo dessa pandemia
chamada COVID-19.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão mencionada devendo ser
incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca - PB, 03 de Novembro de 2020.
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