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Solicitação de Aditivo de Prazo
I

Venho através deste, solicitar o aditivo para prorrogação por mais 180 (Cento e Oitenta
Dias) dias, referente ao Contrato 000237/2b19, oriundo da Tomada de Preços N°
000015/2019, cujo objeto é: Executar Serviços na Construção de uma Unidade Escolar
com 6 Salas de Aulas na Comunidade d~ Cipoal, ltapororoca - PB.

Justifica-se o presente Aditivo em virtude de Acréscimo de Serviços na Área de
Recreação, Muro e por conta da Pandeniía da Covid 19, necessitando de mais um
período para melhor adequação, e bom 1esenvolvimento da referida Obra.

Nada mais havendo a registrar, renovo os votos de estima e consideração.

Guarabira, 05/11/2020

CPF: 031.270.374-06 RG:2.376.1 00
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CONSTRUTORAANTENAS EIRELI - ME
Rua Delfino Cosmo, 533 Casa S - Nordeste 1- Guarabira - PS - CEP.58.200-000
CNPJ.21.961.145/0001-29; Insc. Municipal: 134/15; Insc. Estadual: 16.252.638-5;

Email: construtoraantenas@gmail.com Telefone: (83) 98846-3210
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATI VA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n° 00237/2019-CPL - Tomada de Preços N° 00015/2019
Contratada: CONSTRUTORA ANTENAS ElRELI
Objcto: Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os serviços
de construção de uma UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, na comunidade
de Cipoal, localizada neste município.

Si'. Prefeita:

O Contrato n° 00237/2019-CPL tem como objeto a Contratação de empresa
especializada na construção civil para executar os serviços de construção de uma
UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, na comunidade de Cipoal, localizada
neste município e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias
a partir do vencimento do 1° Aditivo, ou seja, a partir de 25 de Dezembro 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos
supervenientes alheio aos serviços a serem executados e serviços adicionais como muro
perimetral e área recreação, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo dessa
pandemia chamada COVID-19, que suprimiu a capacidade de trabalho, ocasionando atraso
do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca - PB, 09 de Novembro de 2020.
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