
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIV A

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n" 00237/2019-CPL - Tomada de Preços N° 00015/2019
Contratada: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os serviços
de construção de uma UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, na comunidade
de Cipoal, localizada neste município.

Sr", Prefeita:

O Contrato n" 00237/2019-CPL tem como objeto a Contratação de empresa
especializada na construção civil para executar os serviços de construção de uma
UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, na comunidade de Cipoal, localizada
neste município e o mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias
a partir do vencimento do 2° Aditivo Prazo, ou seja, a partir de 23 de Junho 2021.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos
supervenientes alheio aos serviços a serem executados e serviços adicionais como muro
perimetral e área recreação, ocasionando atraso do cronograma da Obra, a exemplo dessa
pandemia chamada COVID-19, que suprimiu a capacidade de trabalho, ocasionando atraso
do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Itapororoca - PB, IOde Junho de 2021.


