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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n" 00224J2019-CPL - Tomada de Preços N° 00016/2019
Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para executar a
reforma da Quadra da E.E.E.F.M. Cônego Antônio Augusto Pereira de Sousa.

Si'. Prefeita:

O Contrato n° 00224/2019-CPL tem como objeto a Contratação de empresa
especializada no ramo de construção civil para executar a reforma da Quadra da E.E.E.F.M.
Cônego Antônio Augusto Pereira de Sousa e o mesmo necessita ser aditivado prazo por
mais 120 (cento e vinte) dias a partir do vencimento do seu ADITIVO, ou seja, a partir do
dia 30 de Julho 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve
imprevistos nos serviços de estrutura metálica, piso granilítico, etc, serviços que não
estavam previstos, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.
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