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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

Rua Frei Damião de Bozzano, n° 07 - Centro - Itapororoca

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO
ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA
LOCALIDADE: SíTIO CURRAL GRANDE
CONTRATADA: JOSÉ DIONíSIO DA SILVA FILHO EIRELI
'ENPJ 33.375.398/0001-08
CONTRATO N° 224/2019 DE 03/'12/2019

A reforma da quadra conforme acima discriminado teve sua cobertura totalmente
substituída inclusive com áreas maior que a existente para evitar que as águas pluviais
escoassem diretamente sobre as alvenarias.

Com esta modificação os quantitativos de trama de aço e telha metálica sofreram
acréscimo. O quantitativo de telhas está maior que pelo fato de que o avanço das telhas
ser maior que da trama em aço.

A vedação em cobogó foi colocada para o fechamento total da área entre o fechamento
existente e a cobertura como forma de evitar que as águas pluviais invadam a área da
quadra.

A área do portão foi acrescida em 2,45 m2 uma vez que só existe um acesso acessível.

Os serviços de pintura destinam-se 'trama de aço, portão e cobogós.

mtW-~I/~~~
e.eo n j G OScrs-098-0

1



..

ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

OBRA: REFORMA DA QUADRA EE.E.F.M. CÔNEGO ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA

ADITIVO 02 BOI 24,62%

ITEM DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS UNo QUANT. PREÇOS PREÇO VALOR (R$) SINAP105/2019
SI BOI C/ BOI

1,0 ES'lTRUTURA METAUCA COBERTA 4.910.22

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

1.1
TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHAS ONDULADA DE m2 27,75 31,15 38,82 1.077,24 92580
FIBROCIMENTO, METALlCA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

1.2
TELHAMENTO COM TELHA OE AÇO/ALUMINIO E :: 0,5 MM, m2 76,66 40,12 50,00 3.832,99 94213
COM ATt 2 AGUAS INCLUSO ICAMENTO.

2.0 ft:eHAMENTO PERIMETRAL 1.143.75
2.1 CONCRETO ARMADO
2.1.1 CONCRETO ARMADO PARA PILAR CINTAS E VIGAS m3 0,579 1585,13 1975,39 1.14375 cornoosicão
3,0 VEDACAO c 4.35518

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
3.1 1X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 m2 42,01 83,19 103,67 4.355,18 73937/001

I(CIMENTO E AREIA)
4.0 PINTURA 1.288.40

4.1
APLlCAÇAo MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRIUCO EM m2 95,6 1,87 2,33 222,75 88415
PAREDES

4.2
APLlCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA m2 95,6 8,24 10,27 981,81 88487
EM PAREDES, DUAS DEMAOS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE

4.3 SUPERFICIE METALlCA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO m2 4,9 13,73 17,11 83,84 74145/001
ANTICORROSIVO.

8.0 ESQUADRIA R$,1.813.76.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E

8.1 MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE m2 2,45 594,05 740,31 R$1.813,76 74238/002
ABRIR INCLUSO FERRAGENS

VALOR TO.TAL

RENANT G NHARIA
CNPJ: 33. S. 98/0001-08
JOSÉ DIONISI -DA SILVA FILHO

DIRETOR
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OBRA: REFORMA DA QUADRA E.E.E.F.M. CÔNEGO ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA

MEMÓRIA DE CÁLCULO ADITIVO 02
ITEM DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS
1.0 ESTRUTURA METÁLICA COBER;fA

TRAMA DE AÇO OOMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARATELHAS
1.1 ONDULADA DE FIBROC[MENTO, METALlOA, pLÁSTICA OU TERMOACÚSTIOA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTIOAL.
A = 18,50 m largura X 1,50 m comprimento =

1.2 TELHAMENTO COM TELHA OE AÇO/ALUMINIO E :: 0,5 MM, OOM ATÉ 2 AGUAS, INOLUSO
IÇAMENTO.
A = 570 m2 (área de telhas real) - 493,34 m2 (área de telhas contratado)

2.0 FECHAMENTO PERIMETRAL
2.1 CONCRETO ARMADO
2.1.1 CONCRETO ARMADO PARA PILAR OINTAS E VIGAS

COLUNAS: V = (0,18 + 0;44 + 0,61 + 0,7 + 0,72 + 0,66 + 0,53 + 0,31) x 0,1
VIGA: V = 1,64 m2 x 0,10 m largura

s.e VEDAÇÃO
OOBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 1X50X500M, ASSEN'f ADO COM ARGAMASSA

3.1 TRAOO 1:4 (OIMENTO E AREIA)
A = ( 0,2 + 1,9 +3,21 + 3,99 + 4,3 + 4,19 + 3,63 + 2,58 + 0,91 ) rn2

c:=J C!JG1Im_.. ~. ~

c:=J m;bm~"_'. ~ (~6) ~ 164m'
3,99 m2 - ,I' .,.

O'Â'~ ..
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QUANT. UNo

27,75 11'12

27,75 m2

76,66 m2-

76,66 m2

0.,579
0.,415
0,164

42,01

24,91

m3
m3
m3

m2

m2

0.2 rn= _j I
Ot18 rn? _)

19m' - I
044 m::?: _,

7m'I' -<'l,19m2

\ \ 0,72 rn?
3,21m\_ - 4,3 rn>

0,61 m'

A = 28,50 x 0,3 x 2

4.0 PINTURA
4.1 APLlOAÇAo MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILlOO EM PAREDES

ÁREA DE COLUNAS: 4,15 m2
ÁREA DE VIGA: 1,64 m2
ÁREA DE COBOGÓS: 42,01 m2
ÁREA TOTAL: = (4,15 + 1,64 + 42,01) X 2

17,1

95;6

95,6

ÁREA DE COLUNAS: 4,15 m2
ÁREA DE VIGA: 1,64 m2
ÁREA DE COBOGÓS: 24,91 m2
ÁREA TOTAL: = (4,15 + 1,64 + 24,91) X 2

4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 95,6

4MaJult nOA,/)Ll/OJJCctA. ~
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61,4
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m2

m2

m2



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

OBRA: REFORMA DA QUADRA E.E.E.F.M. C6NEGO ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA

MEMÓRIA DE CÁLCULO ADITIVO 02
ITEM DESCRiÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA ESMALTE F"OSCO,DUAS D~.MAOS, SOBRE SUPERFICIE METALlCA. INCLUSO UMA
4.3 DEMAO DE FUNDO ANTICQRROSIVO.

. '

A = 2,45 m2 x2

8.0 ESQUADRIA
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DEAÇO

8.1 COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
A = 0,70 x 3,50 m2

QUANT.
4,9

4,9

2,45

2,45

1

UNo

m2

m2

m2

m2



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Acréscimo de Valor e Prorrogação de Prazo
Contrato n" 00224/20 19-CPL - Tomada de Preços N° 00016/2019
Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para executar a
reforma da Quadra da E.E.E.F.M. Cônego Antônio Augusto Pereira de Sousa.

Sr'. Prefeita:

O Contrato n° 00224/2019-CPL tem como objeto a Contratação de empresa
especializada no ramo de construção civil para executar a reforma da Quadra da E.E.E.F.M.
Cônego Antônio Augusto Pereira de Sousa e o mesmo necessita ser aditivado valor por
mais R$ 13.511,31 (Treze Mil, Quinhentos e Onze Reais e Trinta e Um Centavos),
representando 6,1% (seis vírgula um por cento) do valor inicial contratado e prorrogado
prazo por mais 120 (cento e vinte) dias.

Quanto ao aditamento de acréscimo de valor dá-se devido ao fato, "a reforma da
quadra teve sua coberta totalmente substituída, inclusive com áreas maiores que a
existentes, para evitar que as águas pluviais escoassem diretamente sobre as alvenarias.
Com esta modificação os quantitativos de trama de aço e telba metálica sofrem acréscimo".
Os quantitativos de telhas estão maiores. A vedação em cobogó foi colocada e foi acrescido
2,45 m2, além dos serviços de pintura das tramas de aço, portão e cobogós, como
demonstra o parecer técnico em anexo, tais serviços não estavam previstos, ocasionando
acréscimo no valor da Obra. Já a prorrogação de prazo dá-se devido ao fato de que houve
alterações na planilha inicial.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor e prorrogação de prazo,
para conclusão dos serviços mencionados, devendo ser incorporado ao contrato já
celebrado com a empresa.

ltapororoca - PB, 30 de Outubro de 2020.
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