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TOMADA DE PREÇOS 002/2020
CONTRATO NQ154/2020
OBJETO: CONCLUSÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE
CONTRATADA: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERViÇOS EIRELI
CNPJ 30.676.883/0001-15

JUSTIFICATIVA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

Senhora Prefeita

Informo que a obra de conclusão de uma academia da saúde em
execução no bairro Vista Alegre se encontra em fase de conclusão,
no entanto, existe a necessidade de informar a conclusão da obra
tanto no SISMOS, quanto na Secretaria de Estado da Saúde.

Desta forma solicito autorizar a prorrogação de vigência do contrato
por igual período de forma a garantir o contrato ativo até a liberação
do saldo financeiro por parte do MSaúde.

Itapororoca/PS, 25 de novembro de 2020

MarlaN~jVa
Engenheira Civil
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo
Contrato n° 00154/2020-CPL - Tomada de Preços N° 00002/2020
Contratada: GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Objcte: rON'T'D 1\ 'T'ArA-n rvc t:;l\KDDt:;S1\ t:;spt:;rT 1\ TT7AD 1\ N À ARE'PA DEv. '-' .l_ .l..I_~.l. V '--' J.._J.L...J .J.....:iiV.i.:L.1."-.LJ.L"\.. .1..J .LIv.L.f'"1...L..J..1.L.J f""\.. '''':L

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE
UMA ACADEMIA DA SAÚDE PORTE INTERMEDIÁRIO, CONFORME PROPOSTA
N° 12099.621/00011/16.002.

Sr". Gestor:

O Contrato n° 00154/2020-CPL tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUT AR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE
PORTE INTERMEDIÁRIO, CONFORME PROPOSTA N° 12099.621/000111l6.002 e o
mesmo necessita ser aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir do
vencimento do Contrato, ou seja, a partir do dia 09 de Dezembro 2020.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve fatos
supervenientes alheio aos serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma
da Obra, a exemplo dessa pandemia chamada COVID-19, que suprimiu a capacidade de
trabalho, ocasionando atraso do cronograma da Obra. Conforme parecer técnico -
"Informo que a obra de conclusão de uma academia da saúde em execução no bairro
Vista Alegre se encontra em fase de conclusão, no entanto, existe a necessidade de
informar a conclusão da obra tanto no SISMOB, quanto na Secretaria de Estado da
Saúde. Desta forma solicito autorizar a prorrogação de vigência do contrato por igual
período deforma a garantir o contrato ativo até a liberação do saldofinanceiro por parte
doMSaúde. "

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

ltapororoca - PB, 01 de Dezembro de 2020.
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