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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prazo
Contrato n° 00183/2020-CPL- Tomada de PreçosN° 0000312020
Contratada: JOSE DIONISIODA SILVA FILHOEIRELI
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE
ITAPOROROCA-PB.

Sr."Prefeita:

O Contrato n° 00183/2020-CPLtem como objeto a CONSTRUÇÃODO PARQUE
DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, o mesmo necessita ser
aditivadoprazo pormais 180 (cento e oitenta) dias a partir vencimentodo ContratoInicial.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no
início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os
serviços a seremexecutados, ocasionandoatraso do cronogramada Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporadoao contratojá celebradocom a empresa.

Itapororoca- PB, 01 de Fevereirode 2021.

Secretário


