
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo de Prazo
Contrato n° 00183/2020-CPL - Tomada de Preços N° 00003/2020
Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI
Objeto: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE
ITAPOROROCA-PB.

Sr." Prefeita:

O Contrato n° 00183/2020-CPL tem como objeto a CONSTRUÇÃO DO PARQUE
DE EYJ>OSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, o mesmo necessita ser
aditivado prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias a partir vencimento do ADITIVO
ANTERIOR.

Quanto ao aditamento de acréscimo de prazo dá-se devido ao fato, de houve retardo no
início das obras devido a morosidade da CAIXA para analisar a licitação e liberar os
serviços a serem executados, ocasionando atraso do cronograma da Obra.

E, assim sendo, é de suma importância a prorrogação de prazo para conclusão
mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

ltapororoca - PB, 29 de Julho de 2021.

JO~~'
Secretário


