

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**

**Assunto: Aditivo de Prorrogação de Prazo**

**Contrato nº 00209/2019-CPL – Tomada de Preços Nº 00007/2019**

**Contratada: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI**


**Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA E.M.E.F. ADECITA.**

Considerando a justificativa apresentada pelo Sr. JHEF COSTA DA SILVA - Secretário Municipal, a emissão de parecer jurídico favorável ao Aditivo de Prorrogação de Prazo.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos ser possível e legal o Aditivo de Redução de Valor e Prorrogação de Prazo do contrato em questão, AUTORIZAMOS o aditamento contratual.

Formalize-se o termo de aditamento e promova-se as publicações necessárias para que o ato possa produzir todos os efeitos previsto em lei.

Itapororoca – PB, 07 de Maio de 2020.



ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO  
Prefeita Municipal