
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IT APOROROCA

PARECER JURÍDICO

Assunto: Aditivo de prazo
Contrato n°00027/2019-CPL- Pregão Presencial n° 00007/2019
Contratada: ANTÔNIOMANOELDA SILVA
Objeto: Contratação de empresas uo ramo de bens móveis, destinados a atender as
demandas operacionais das diversas secretarias deste município, conforme termo de
referencia, para o exercício2019.

Sobre o ponto de vista técnico a justificativa apresentada pelo Sr. LUIS FÉLIX DA
SILVA, Secretário de Infraestrutura, não deixa dúvida sobre a necessidade. do acréscimo de.
prazo do referido contrato.

No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, tal hipótese está
contempladana cláusula sétima do Contrato 00027/2019-CPL, que autoriza a prorrogação
do mesmo, caso haja necessidade, desde que devidamentejustificado. Neste caso de que os
serviços não podem ser Íllterrompidos, pois prejudicaria toda a administração, sendo
indispensável a prorrogaçãoda vigência do contrato.

Em relação ao pedido de prorrogação do prazo de execução dos serviços contratados,
entendemosaplicável o parágrafo primeiro do art. 57 da Lei de Licitações.

§ 10 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-fmanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamenteautuados emprocesso:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
n - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à. vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

Nesse dispositivo, permite-se a prorrogação do prazo de execução dos contratos,
desde que fique comprovadaa ocorrênciade um dos fatores listados nos ÍllcisosI a V.

O Tribunal de Contas da União, conforme a sua jurisprudência (Decisão n° 473/1999 -
Plenário) determina a observância do disposto no art. 57, inciso II, da lei n° 8.666, de
1993, somente se permitindo prorrogação de contratos de prestação de serviços



09

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

executados de forma contínua por iguais e sucessivos períodos, desde que sejam obtidos
preços e condições mais vantajosas.para a Administração.

Quanto à possibilidade de prorrogação, tendo em vista a previsibilidade encartada na
cláusula quinta do contrato, faz-se possível. A indagação de ser ou não um serviço
contínuo é tênue; todavia, de acordo oom a justificativa colacionada parece ser válida a
prorrogação.

Conforme dispõe o § 2°, do art. 57, da Lei n° 8.666, de 1993, toda. prorrogação de prazo
deve ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato. Verifica-se dos autos que o dispositivo foi cumprido pela autoridade
competente.

Aplica-se, pelas razões acima expostas, a presente locação o mandamento contido no inciso
li do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993, em que os contratos que têm por objeto a prestação
de serviços a serem executados de forma contínua podem ter sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração pública.

Diante do exposto, sem maiores delongas, esta Procuradoria OPINA pela
prorrogação do contrato e realização do Primeiro Termo Aditivo do Contrato n"
00027/2019-CPL, por não encontrar óbices legais no procedimento. Ressalte-se que o
termo aditivo deve ser publicado no Diário Oficial do Município, em atendimento ao
dispositivo legal estampado na Lei n" 8.666/93.

Énosso parecer salvo melhor entendimento.

Itapororoca - PB, 24 de Nove bro de20


